รายงานผลการดำเนินงานโครงการ

ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ



คำนำ

กลุ่มงานแผนงานได้กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 ขึ้น เพื่อสรุปผลความสำเร็จของการดำเนินงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา และใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในปีการศึกษาถัดไป

กลุ่มงานแผนงาน ขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 ทำให้การดำเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนางานและระบบการจัดการศึกษาของโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลให้มีประสิทธิภาพต่อไป

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
กลุ่มงานแผนงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	**ก**
สารบัญ	**ข**
ส่วนที่ 1 บทนำ	**1**
ส่วนที่ 2 รายละเอียดการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564	**3**
2.1 กลุ่มบริหารวิชาการ	3
2.1.1 โครงการพัฒนากลุ่มบริหารวิชาการ	3
2.1.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	4
2.1.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4
2.1.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	5
2.1.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	5
2.1.6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ	6
2.1.7 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	6
2.1.8 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา	7
2.1.9 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้	7
2.1.10 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเทคโนโลยี	8
2.1.11 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	8
2.1.12 โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	9
2.2 กลุ่มบริหารงบประมาณ	10
2.2.1 โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงบประมาณ	10
2.3 กลุ่มบริหารงานบุคคล	11
2.3.1 โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคล	11
2.3.2 โครงการพัฒนากลุ่มงานกิจการนักเรียน	11

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง **หน้า**

2.3.3 โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์ และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 12

2.4 กลุ่มบริหารทั่วไป 13

2.4.1 โครงการพัฒนากลุ่มบริหารทั่วไป 13

ส่วนที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 14

3.1 กลุ่มบริหารวิชาการ 14

3.1.1 โครงการพัฒนากลุ่มบริหารวิชาการ 14

3.1.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 15

3.1.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16

3.1.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 16

3.1.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 17

3.1.6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 18

3.1.7 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 18

3.1.8 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 19

3.1.9 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ 20

3.1.10 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเทคโนโลยี 20

3.1.11 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 21

3.1.12 โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 22

3.2 กลุ่มบริหารงบประมาณ 23

3.2.1 โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงบประมาณ 23

3.3 กลุ่มบริหารงานบุคคล 24

3.3.1 โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคล 24

3.3.2 โครงการพัฒนากลุ่มงานกิจการนักเรียน 24

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง **หน้า**

3.3.3 โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์ และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 25

3.4 กลุ่มบริหารทั่วไป 26

3.4.1 โครงการพัฒนากลุ่มบริหารทั่วไป 26

ส่วนที่ 4 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 **27**

4.1 กลุ่มบริหารวิชาการ 27

4.1.1 โครงการพัฒนากลุ่มบริหารวิชาการ 27

4.1.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 27

4.1.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27

4.1.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 27

4.1.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 28

4.1.6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 28

4.1.7 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 28

4.1.8 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 28

4.1.9 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ 28

4.1.10 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเทคโนโลยี 28

4.1.11 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 28

4.1.12 โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 28

4.2 กลุ่มบริหารงบประมาณ 29

4.2.1 โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงบประมาณ 29

4.3 กลุ่มบริหารงานบุคคล 30

4.3.1 โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคล 30

4.3.2 โครงการพัฒนากลุ่มงานกิจการนักเรียน 30

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง **หน้า**

4.3.3 โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์ และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 30

4.4 กลุ่มบริหารทั่วไป 31

4.4.1 โครงการพัฒนากลุ่มบริหารทั่วไป 31

ส่วนที่ 5 ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป 32

5.1 ปัญหาและอุปสรรค **33**

5.2 ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป **33**

ภาคผนวก 34

- คำสั่งโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล ที่ 45/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 35

- ภาพประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 40

ส่วนที่ 1
บทนำ

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาให้มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา เชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วยโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 17 โครงการ ดังนี้

ที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1	โครงการพัฒนากลุ่มบริหารวิชาการ	กลุ่มบริหารวิชาการ
2	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
3	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
4	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
6	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
7	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ	กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
8	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
9	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา	กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
10	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)	กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยี)
11	โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	กลุ่มบริหารวิชาการ

ที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
12	โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	กลุ่มบริหารวิชาการ
13	โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงบประมาณ	กลุ่มบริหารงบประมาณ
14	โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคล	กลุ่มบริหารงานบุคคล
15	โครงการพัฒนากลุ่มงานกิจการนักเรียน	กลุ่มบริหารงานบุคคล
16	โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	กลุ่มบริหารงานบุคคล
17	โครงการพัฒนากลุ่มบริหารทั่วไป	กลุ่มบริหารทั่วไป

ส่วนที่ 2

รายละเอียดการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564

2.1 กลุ่มบริหารวิชาการ

2.1.1 โครงการพัฒนากลุ่มบริหารวิชาการ

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
☑ **โครงการพัฒนากลุ่มบริหารวิชาการ**		**นายธิปไตย วิไลพันธุ์**
กิจกรรมที่ 1 การบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นางสาวจุฑามาฒย์ นิยม
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	เม.ย.64 – มี.ค.65	นายสมประสงค์ จำปาทอง
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นายสมประสงค์ จำปาทอง
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยงานวิจัย	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นายสมประสงค์ จำปาทอง
กิจกรรมที่ 5 นิเทศภายใน	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นายธิปไตย วิไลพันธุ์
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นางสาวอภิญญา ธรรมธาดา
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมยุวกาชาด	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นางสาวบุษบา เจริญมา
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นายธวัชชัย เดือนขาว
กิจกรรมที่ 9 แนะแนวการศึกษา	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นางพัชรี ตันติวัฒนทรัพย์
กิจกรรมที่ 10 พัฒนางานจัดตารางสอน	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นายสมประสงค์ จำปาทอง
กิจกรรมที่ 11 พัฒนางานวัดผลและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นายปรมัตถ์ เจริญพร
กิจกรรมที่ 12 พัฒนางานรับนักเรียน	ก.พ.64 – มี.ค.65	นายธิปไตย วิไลพันธุ์
กิจกรรมที่ 13 พัฒนางานทะเบียนนักเรียน	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นางสาวนงเยาว์ สายบา
กิจกรรมที่ 14 พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นายอุทัย เสนารักษ์
กิจกรรมที่ 15 พัฒนาเว็บไซต์	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นางสาวประทุม จิระกาวสาน
กิจกรรมที่ 16 กิจกรรมงานโสตทัศนศึกษา	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นายธวัชชัย แดงพยุง
กิจกรรมที่ 17 กิจกรรมการประสานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ แก่ครอบครัว ชุมชน องค์กรและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นางสาวจุฑามาฒย์ นิยม
กิจกรรมที่ 18 พัฒนางานห้องสมุด	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นางสาวพัชรินทร์ ติละกุล
กิจกรรมที่ 19 ศึกษาแหล่งเรียนรู้บูรณาการ	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นายธิปไตย วิไลพันธุ์

2.1.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
☑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย		**นางสาวพิมพ์ประไพ มนฑิราไลย**
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นางสาวพิมพ์ประไพ มนฑิราไลย
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาไทย	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นางปรียา นามพล
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นางศิริพร คงสาคร
กิจกรรมที่ 4 นิเทศการสอนแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นางสาววีระวรรณ พรมทองดี
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นางสาวเพียงใจ เรืองฤทธิ์
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวันสุนทรภู่	21 – 25 มิ.ย.64	นางปรียา นามพล
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ	ก.ค.64	นางสาวพิมพ์ประไพ มนฑิราไลย

2.1.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
☑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์		**นายปรมัตถ์ เจริญพร**
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นายปรมัตถ์ เจริญพร
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นางสาวสุภัทรา ชื่นบาน
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นายธวัชชัย แดงพยุง
กิจกรรมที่ 4 นิเทศการสอนแบบชุมชนการเรียนรู้	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นางสาวเอ็นดู คล้อยสาย
กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นางสาวเอ็นดู คล้อยสาย
กิจกรรมที่ 6 สัปดาห์คณิตศาสตร์	ก.ค.64 – ส.ค.64	นายปรมัตถ์ เจริญพร

2.1.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
☑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		**นายสมประสงค์ จำปาทอง**
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นายสมประสงค์ จำปาทอง
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นางสาวเตือนใจ ทองดี
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นางสาวปาริชาติ นิ่มเจริญ
กิจกรรมที่ 4 นิเทศการสอนแบบชุมชนการเรียนรู้	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นางสาวพรนภา เลื่อยคลัง
กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นางสาวบุษบา เจริญมา
กิจกรรมที่ 6 การศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่	ส.ค.64	นางสาวชวัลลักษณ์ วิทยพันธุ์
กิจกรรมที่ 7 ค่ายอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี	ธ.ค.64 – ม.ค.65	นายสมประสงค์ จำปาทอง
กิจกรรมที่ 8 สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	ส.ค.64	นางเมทินี รัตนะสิทธิ์

2.1.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
☑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ		**นางสาวอภิญญา ธรรมธาดา**
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นางสาวนงเยาว์ สายบา
กิจกรรมที่ 2 นิเทศการสอนและชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นางสิริการย์ พรเมธีเตชสุทธิ์
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถทางภาษา English & Chinese Super Stars	ก.ค.64	นางจุฑาทิพย์ อ๋อง
กิจกรรมที่ 4 English and Chinese Camp	ต.ค. - พ.ย.64	นางสาววรรณภัทร กณิกนันต์
กิจกรรมที่ 5 English & Chinese on Tour	ส.ค. 64	นางสาวอภิญญา ธรรมธาดา
กิจกรรมที่ 6 วันตรุษจีน	ก.พ.65	นางสาวศิรประภา ธิสมบูรณ์
กิจกรรมที่ 7 วันคริสต์มาส	ธ.ค 64	นางสาวกาญจน์ณศรณ์ ลิ้มเพี้ย

2.1.6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
☑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม		**นายธวัชชัย เดือนขาว**
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นายธวัชชัย เดือนขาว
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นายธวัชชัย เดือนขาว
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นายธวัชชัย เดือนขาว
กิจกรรมที่ 4 นิเทศการสอนแบบชุมชนการเรียนรู้	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นายธวัชชัย เดือนขาว
กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นายธวัชชัย เดือนขาว

2.1.7 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
☑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ		**นางสาวจุฑามาฒย์ นิยม**
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นางสาวจุฑามาฒย์ นิยม
กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาชีพ	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นางสาวกนกรัตน์ ชาติบุปผา
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นางสาวกนกรัตน์ ชาติบุปผา
กิจกรรมที่ 4 นิเทศการสอนแบบชุมชนการเรียนรู้	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นางสาวจุฑามาฒย์ นิยม
กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นางสาวจุฑามาฒย์ นิยม

2.1.8 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
☑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ		**นางอรรถพร บัวพูล**
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นางอรรถพร บัวพูล
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางศิลปะและบริการชุมชน	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นายธนชิต เปรมปรีดิ์
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นางอรรถพร บัวพูล
กิจกรรมที่ 4 นิเทศการสอนแบบชุมชนการเรียนรู้	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นายธนกฤต สุขผึ้ง
กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นางอรรถพร บัวพูล
กิจกรรมที่ 6 ค่ายศิลปะ	ก.ค.64 – ส.ค.64	นายธนชิต เปรมปรีดิ์
กิจกรรมที่ 7 พัฒนาและปรับปรุงห้องฝึกซ้อมดนตรี- นาฏศิลป์	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นายธนกฤต สุขผึ้ง

2.1.9 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
☑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา		**นางอารีย์ ถิระผะลิกะ**
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นายธิปไตย วิไลพันธุ์
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านสุขศึกษาและพลศึกษา	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นางสิบพรรณ พหลทัพ
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นายธิปไตย วิไลพันธุ์
กิจกรรมที่ 4 นิเทศการสอนแบบชุมชนการเรียนรู้	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นางอารีย์ ถิระผะลิกะ
กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นางสิบพรรณ พหลทัพ
กิจกรรมที่ 6 การแข่งขันกีฬาภายใน	ก.ย.64 – ธ.ค.64	นางสาวพิมพ์ใจ โพธิสอน
กิจกรรมที่ 7 การแข่งขันกีฬาภายนอก	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นางอารีย์ ถิระผะลิกะ
กิจกรรมที่ 8 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย	ภาคเรียนที่ 1 / 64 1 มิ.ย. – 10 ต.ค. 64 ภาคเรียนที่ 2 / 64 1 พ.ย. 63–31 มี.ค. 64	นางสาวพิมพ์ใจ โพธิสอน

2.1.10 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
☑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)		**นางสาวภทรมน จินะเสนา**
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นางสาวนิดธิดา กันแก้ว
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นายสมุทร สุวรรณบุตร
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นายสมุทร สุวรรณบุตร
กิจกรรมที่ 4 นิเทศการสอนแบบชุมชนการเรียนรู้	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นางสาวประทุม จิระกาวสาน
กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นางสาวประทุม จิระกาวสาน
กิจกรรมที่ 6 ค่ายค้นหาศักยภาพด้านเทคโนโลยี	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นางสาวนิดธิดา กันแก้ว
กิจกรรมที่ 7 พัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นางสาวภทรมน จินะเสนา
กิจกรรมที่ 8 พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นายอุทัย เสนารักษ์

2.1.11 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
☑ โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน		**นางเมทินี รัตนะสิทธิ์**
กิจกรรมที่ 1 การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นางเมทินี รัตนะสิทธิ์
กิจกรรมที่ 2 การรวบรวมพรรณไม้เข้ามาปลูกในโรงเรียน	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นางเมทินี รัตนะสิทธิ์
กิจกรรมที่ 3 การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นางเมทินี รัตนะสิทธิ์
กิจกรรมที่ 4 การรายงานผลการเรียนรู้	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นางเมทินี รัตนะสิทธิ์
กิจกรรมที่ 5 การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นางเมทินี รัตนะสิทธิ์

2.1.12 โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
☑ โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		**นางสาวบุษบา เจริญมา**
กิจกรรมที่ 1 โรงเรียนปลอดขยะ (Zero WasteSchool)	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นางสาวบุษบา เจริญมา
กิจกรรมที่ 2 นักรบสิ่งแวดล้อม/นักสืบสายน้ำ	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นางอารีย์ ถิระผะลิกะ
กิจกรรมที่ 3 อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นางสาวชวัลลักษณ์ วิทยพันธุ์

2.2 กลุ่มบริหารงบประมาณ

2.2.1 โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
☑ **โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงบประมาณ**		**นางสาวเพียงใจ เรืองฤทธิ์**
กิจกรรมที่ 1 งานบริหารการเงิน	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นางสาวเอ็นดู คล้อยสาย
กิจกรรมที่ 2 งานตรวจสอบ ติดตาม และรายงานผลการใช้เงิน	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นางสาวภทรมน จินะเสนา
กิจกรรมที่ 3 งานบริหารบัญชี	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นายธวัชชัย แดงพยุง
กิจกรรมที่ 4 งานตรวจสอบภายใน	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นางสาวภทรมน จินะเสนา
กิจกรรมที่ 5 งานพัสดุและสินทรัพย์	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นางสาวพรนภา เลื่อยคลัง
กิจกรรมที่ 6 งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นางสาวเพียงใจ เรืองฤทธิ์
กิจกรรมที่ 7 งานจัดระบบควบคุมภายใน	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นางอรรถพร บัวพูล
กิจกรรมที่ 8 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นางสาวชวัลลักษณ์ วิทยพันธุ์
กิจกรรมที่ 9 งานจัดตั้ง เสนอขอ และจัดสรรงบประมาณ	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นางสาวชวัลลักษณ์ วิทยพันธุ์
กิจกรรมที่ 10 งานจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นางสาวบุษบา เจริญมา
กิจกรรมที่ 11 งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นางสาวปาริชาติ นิ่มเจริญ
กิจกรรมที่ 12 งานพัฒนาระบบสารสนเทศ	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นายสมุทร สุวรรณบุตร

2.3 กลุ่มบริหารงานบุคคล

2.3.1 โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคล

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
☑ **โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคล**		**นางสาววีระวรรณ พรมทองดี**
กิจกรรมที่ 1 งานวางแผนอัตรากำลังและการกำหนดตำแหน่ง	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นางสาววีระวรรณ พรมทองดี
กิจกรรมที่ 2 งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย ลา และการออกจากราชการ	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นางสาววีระวรรณ พรมทองดี
กิจกรรมที่ 3 งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นางสาววีระวรรณ พรมทองดี
กิจกรรมที่ 4 งานวินัยและการรักษาวินัย	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นางสาววีระวรรณ พรมทองดี
กิจกรรมที่ 5 งานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นางปรียา นามพล
กิจกรรมที่ 6 งานเวรยาม	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นางสาวนิดธิดา กันแก้ว
กิจกรรมที่ 7 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นางสาววีระวรรณ พรมทองดี
กิจกรรมที่ 8 งานประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นางสาวพิมพ์ใจ โพธิสอน

2.3.2 โครงการพัฒนากลุ่มงานกิจการนักเรียน

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
☑ **โครงการพัฒนากลุ่มงานกิจการนักเรียน**		**นางสาวพิมพ์ใจ โพธิสอน**
กิจกรรมที่ 1 งานกิจกรรมนักเรียน	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นางสาวกนกรัตน์ ชาติบุปผา
กิจกรรมที่ 2 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นางสาวพิมพ์ใจ โพธิสอน
กิจกรรมที่ 3 งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นางกัณวลักษณ์ แสวงศิริผล นายธวัชชัย เดือนขาว
กิจกรรมที่ 4 งานส่งเสริมประชาธิปไตย	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นางสาววรรณภัทร กณิกนันต์
กิจกรรมที่ 5 งานระดับชั้นและครูที่ปรึกษา	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นางสาวพิมพ์ประไพ มนฑิราไลย
กิจกรรมที่ 6 งานป้องกันและแก้ไขสิ่งเสพติดโรคเอดส์และอบายมุข	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นายสมุทร สุวรรณบุตร
กิจกรรมที่ 7 งานวินัยและความประพฤตินักเรียน	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นางสาวพิมพ์ประไพ มนฑิราไลย

2.3.3 โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
☑ โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา		**นายธวัชชัย เดือนขาว**
กิจกรรมที่ 1 โรงเรียนคุณธรรม	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นางกัณวลักษณ์ แสวงศิริผล
กิจกรรมที่ 2 โรงเรียนวิถีพุทธ	26 พ.ค.64 23 ก.ค.64 16 ก.พ.65	นายสมุทร สุวรรณบุตร
กิจกรรมที่ 3 โรงเรียนสุจริต	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นายธวัชชัย เดือนขาว
กิจกรรมที่ 4 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นางสิริการย์ พรเมธีเตชสุทธิ์

2.4 กลุ่มบริหารทั่วไป

2.4.1 โครงการพัฒนากลุ่มบริหารทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
☑ **โครงการพัฒนากลุ่มบริหารทั่วไป**		**นางสาวเตือนใจ ทองดี**
กิจกรรมที่ 1 งานบริหารทั่วไป	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นางอารีย์ ถิระผะลิกะ
กิจกรรมที่ 2 งานสารบรรณ	1 พ.ค.64 – 30 เม.ย.65	นางสาวขวัญชนก คงประสิทธิ์
กิจกรรมที่ 3 งานประชาสัมพันธ์	1 พ.ค.64 – 30 เม.ย.65	นางสาววรรณภัทร กณิกนันต์
กิจกรรมที่ 4 งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	มิ.ย.64, ส.ค.64, ธ.ค.64, ม.ค.65	นางสาวเตือนใจ ทองดี
กิจกรรมที่ 5 งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม	1 พ.ค.64 – 30 เม.ย.65	นางสาวพิมพ์ใจ โพธิสอน
กิจกรรมที่ 6 งานยานพาหนะและบริการสาธารณะ	1 พ.ค.64 – 30 เม.ย.65	นางสาวเตือนใจ ทองดี
กิจกรรมที่ 7 งานโภชนาการ	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นางสิบพรรณ พหลทัพ
กิจกรรมที่ 8 งานอนามัยโรงเรียน	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นางสาวกาญจน์ณศรณ์ ลิ้มเพี้ย
กิจจกรมที่ 9 งานสวัสดิการ	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นางสาวสุภาพร เอียงประคอง นางสาวจันทรา วิมลภักตร์
กิจกรรมที่ 10 งานส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นายธนกฤต สุขผึ้ง
กิจกรรมที่ 11 งานสัมพันธ์ชุมชน	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นางสาวเตือนใจ ทองดี
กิจกรรมที่ 12 งานที่ไม่ได้ระบุในกลุ่มอื่นๆ	17 พ.ค.64 – 1 มี.ค.65	นางสาวเตือนใจ ทองดี

ส่วนที่ 3
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564

3.1 กลุ่มบริหารวิชาการ

3.1.1 โครงการพัฒนากลุ่มบริหารวิชาการ

โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการ ✓ดำเนินการ ✗ไม่ได้ดำเนินการ	ร้อยละความสำเร็จที่คาดหวัง	ร้อยละความสำเร็จที่ได้
☑ **โครงการพัฒนากลุ่มบริหารวิชาการ**			**89.47**
กิจกรรมที่ 1 การบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้	✓	90	100
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	✓	100	100
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล	✓	100	100
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยงานวิจัย	✓	100	100
กิจกรรมที่ 5 นิเทศภายใน	✓	100	100
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	✓	100	100
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมยุวกาชาด	✓	100	100
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร	✓	100	100
กิจกรรมที่ 9 แนะแนวการศึกษา	✓	100	100
กิจกรรมที่ 10 พัฒนางานจัดตารางสอน	✓	100	100
กิจกรรมที่ 11 พัฒนางานวัดผลและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	✓	100	100
กิจกรรมที่ 12 พัฒนางานรับนักเรียน	✓	100	100
กิจกรรมที่ 13 พัฒนางานทะเบียนนักเรียน	✓	100	100
กิจกรรมที่ 14 พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี	✗	80	-
กิจกรรมที่ 15 พัฒนาเว็บไซต์	✓	80	89.60
กิจกรรมที่ 16 กิจกรรมงานโสตทัศนศึกษา	✓	100	80
กิจกรรมที่ 17 กิจกรรมการประสานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ แก่ครอบครัว ชุมชน องค์กรและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา	✓	90	95

โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการ ✓ดำเนินการ ✗ไม่ได้ดำเนินการ	ร้อยละความสำเร็จที่คาดหวัง	ร้อยละความสำเร็จที่ได้
กิจกรรมที่ 18 พัฒนางานห้องสมุด	✓	85	61
กิจกรรมที่ 19 ศึกษาแหล่งเรียนรู้บูรณาการ	✗	100	-
รวมกิจกรรมที่ดำเนินการ	**17**	**บรรลุเป้าหมาย 15 กิจกรรม ไม่บรรลุเป้าหมาย 2 กิจกรรม**	
รวมกิจกรรมที่<u>ไม่ได้</u>ดำเนินการ	**2**		

3.1.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการ ✓ดำเนินการ ✗ไม่ได้ดำเนินการ	ร้อยละความสำเร็จที่คาดหวัง	ร้อยละความสำเร็จที่ได้
☑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย			**80**
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	✓	85	82.50
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาไทย	✗	86	-
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้	✓	85	83.80
กิจกรรมที่ 4 นิเทศการสอนแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	✓	90	84.63
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	✓	80	86.51
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวันสุนทรภู่	✓	100	87.87
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ	✓	80	86.66
รวมกิจกรรมที่ดำเนินการ	**6**	**บรรลุเป้าหมาย 2 กิจกรรม ไม่บรรลุเป้าหมาย 4 กิจกรรม**	
รวมกิจกรรมที่<u>ไม่ได้</u>ดำเนินการ	**1**		

3.1.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการ ✓ดำเนินการ ✗ไม่ได้ดำเนินการ	ร้อยละความสำเร็จที่คาดหวัง	ร้อยละความสำเร็จที่ได้
☑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์			**91**
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	✓	75	75
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์	✓	80	80
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้	✓	100	100
กิจกรรมที่ 4 นิเทศการสอนแบบชุมชนการเรียนรู้	✓	100	100
กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	✓	100	100
กิจกรรมที่ 6 สัปดาห์คณิตศาสตร์	✗	80	-
รวมกิจกรรมที่ดำเนินการ	**5**	**บรรลุเป้าหมาย 5 กิจกรรม** **ไม่บรรลุเป้าหมาย 0 กิจกรรม**	
รวมกิจกรรมที่<u>ไม่ได้</u>ดำเนินการ	**1**		

3.1.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการ ✓ดำเนินการ ✗ไม่ได้ดำเนินการ	ร้อยละความสำเร็จที่คาดหวัง	ร้อยละความสำเร็จที่ได้
☑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			**75**
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	✓	100	100
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์	✗	80	-
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้	✓	80	100

โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการ ✓ดำเนินการ ✗ไม่ได้ดำเนินการ	ร้อยละความสำเร็จที่คาดหวัง	ร้อยละความสำเร็จที่ได้
กิจกรรมที่ 4 นิเทศการสอนแบบชุมชนการเรียนรู้	✓	100	100
กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	✓	100	100
กิจกรรมที่ 6 การศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่	✓	80	94
กิจกรรมที่ 7 ค่ายอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี	✗	90	-
กิจกรรมที่ 8 สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	✓	90	91
รวมกิจกรรมที่ดำเนินการ	**6**	**บรรลุเป้าหมาย 6 กิจกรรม ไม่บรรลุเป้าหมาย 0 กิจกรรม**	
รวมกิจกรรมที่<u>ไม่ได้</u>ดำเนินการ	**2**		

3.1.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการ ✓ดำเนินการ ✗ไม่ได้ดำเนินการ	ร้อยละความสำเร็จที่คาดหวัง	ร้อยละความสำเร็จที่ได้
☑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ			**80**
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	✓	100	100
กิจกรรมที่ 2 นิเทศการสอนและชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ	✓	100	100
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถทางภาษา English & Chinese Super Stars	✓	50	60
กิจกรรมที่ 4 English and Chinese Camp	✗	80	-
กิจกรรมที่ 5 English & Chinese on Tour	✗	80	-
กิจกรรมที่ 6 วันตรุษจีน	✓	80	80
กิจกรรมที่ 7 วันคริสต์มาส	✓	80	80
รวมกิจกรรมที่ดำเนินการ	**5**	**บรรลุเป้าหมาย 5 กิจกรรม ไม่บรรลุเป้าหมาย 0 กิจกรรม**	
รวมกิจกรรมที่<u>ไม่ได้</u>ดำเนินการ	**2**		

3.1.6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการ ✓ดำเนินการ ✗ไม่ได้ดำเนินการ	ร้อยละความสำเร็จที่คาดหวัง	ร้อยละความสำเร็จที่ได้
☑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม			**92**
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	✓	80	100
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	✓	80	80
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้	✓	80	80
กิจกรรมที่ 4 นิเทศการสอนแบบชุมชนการเรียนรู้	✓	80	100
กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	✓	80	100
รวมกิจกรรมที่ดำเนินการ	**5**	**บรรลุเป้าหมาย 5 กิจกรรม** **ไม่บรรลุเป้าหมาย 0 กิจกรรม**	
รวมกิจกรรมที่<u>ไม่ได้</u>ดำเนินการ	**-**		

3.1.7 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการ ✓ดำเนินการ ✗ไม่ได้ดำเนินการ	ร้อยละความสำเร็จที่คาดหวัง	ร้อยละความสำเร็จที่ได้
☑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ			**97.40**
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ	✓	75	100
กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาชีพ	✓	75	95
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้	✓	80	92

โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการ ✓ดำเนินการ ✗ไม่ได้ดำเนินการ	ร้อยละความสำเร็จที่คาดหวัง	ร้อยละความสำเร็จที่ได้
กิจกรรมที่ 4 นิเทศการสอนแบบชุมชนการเรียนรู้	✓	75	100
กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ	✓	80	100
รวมกิจกรรมที่ดำเนินการ	**5**	**บรรลุเป้าหมาย 5 กิจกรรม ไม่บรรลุเป้าหมาย 0 กิจกรรม**	
รวมกิจกรรมที่ไม่ได้ดำเนินการ	**-**		

3.1.8 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการ ✓ดำเนินการ ✗ไม่ได้ดำเนินการ	ร้อยละความสำเร็จที่คาดหวัง	ร้อยละความสำเร็จที่ได้
☑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ			**85.71**
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	✓	100	100
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางศิลปะและบริการชุมชน	✓	80	80
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้	✓	80	80
กิจกรรมที่ 4 นิเทศการสอนแบบชุมชนการเรียนรู้	✓	100	100
กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	✓	100	100
กิจกรรมที่ 6 ค่ายศิลปะ	✗	100	-
กิจกรรมที่ 7 พัฒนาและปรับปรุงห้องฝึกซ้อมดนตรี- นาฏศิลป์	✓	100	100
รวมกิจกรรมที่ดำเนินการ	**6**	**บรรลุเป้าหมาย 6 กิจกรรม ไม่บรรลุเป้าหมาย 0 กิจกรรม**	
รวมกิจกรรมที่ไม่ได้ดำเนินการ	**1**		

3.1.9 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการ ✓ดำเนินการ ✗ไม่ได้ดำเนินการ	ร้อยละความสำเร็จที่คาดหวัง	ร้อยละความสำเร็จที่ได้
☑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา			**80**
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา	✓	70	70
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านสุขศึกษาและพลศึกษา	✓	80	80
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้	✓	80	80
กิจกรรมที่ 4 นิเทศการสอนแบบชุมชนการเรียนรู้	✓	100	100
กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา	✓	100	100
กิจกรรมที่ 6 การแข่งขันกีฬาภายใน	✗	90	-
กิจกรรมที่ 7 การแข่งขันกีฬาภายนอก	✗	80	-
กิจกรรมที่ 8 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย	✗	90	-
รวมกิจกรรมที่ดำเนินการ	**5**	**บรรลุเป้าหมาย 5 กิจกรรม** **ไม่บรรลุเป้าหมาย 0 กิจกรรม**	
รวมกิจกรรมที่<u>ไม่ได้</u>ดำเนินการ	**3**		

3.1.10 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการ ✓ดำเนินการ ✗ไม่ได้ดำเนินการ	ร้อยละความสำเร็จที่คาดหวัง	ร้อยละความสำเร็จที่ได้
☑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)			**93.28**
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)	✓	80	84

โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการ ✓ดำเนินการ ✗ไม่ได้ดำเนินการ	ร้อยละความสำเร็จที่คาดหวัง	ร้อยละความสำเร็จที่ได้
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี	✓	80	85
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้	✓	80	93
กิจกรรมที่ 4 นิเทศการสอนแบบชุมชนการเรียนรู้	✓	100	100
กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)	✓	80	100
กิจกรรมที่ 6 ค่ายค้นหาศักยภาพด้านเทคโนโลยี	✗	80	-
กิจกรรมที่ 7 พัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	✓	80	93
กิจกรรมที่ 8 พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	✓	95	98
รวมกิจกรรมที่ดำเนินการ	7	**บรรลุเป้าหมาย 7 กิจกรรม** **ไม่บรรลุเป้าหมาย 0 กิจกรรม**	
รวมกิจกรรมที่<u>ไม่ได้</u>ดำเนินการ	1		

3.1.11 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการ ✓ดำเนินการ ✗ไม่ได้ดำเนินการ	ร้อยละความสำเร็จที่คาดหวัง	ร้อยละความสำเร็จที่ได้
☑ โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน			**83.60**
กิจกรรมที่ 1 การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้	✗	80	-
กิจกรรมที่ 2 การรวบรวมพรรณไม้เข้ามาปลูกในโรงเรียน	✓	80	85.60
กิจกรรมที่ 3 การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ	✗	80	-
กิจกรรมที่ 4 การรายงานผลการเรียนรู้	✗	80	-
กิจกรรมที่ 5 การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา	✓	90	81.60
รวมกิจกรรมที่ดำเนินการ	2	**บรรลุเป้าหมาย 1 กิจกรรม** **ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 กิจกรรม**	
รวมกิจกรรมที่<u>ไม่ได้</u>ดำเนินการ	3		

3.1.12 โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการ ✓ดำเนินการ ✗ไม่ได้ดำเนินการ	ร้อยละความสำเร็จที่คาดหวัง	ร้อยละความสำเร็จที่ได้
☑ โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม			**80**
กิจกรรมที่ 1 โรงเรียนปลอดขยะ (Zero WasteSchool)	✓	80	80
กิจกรรมที่ 2 นักรบสิ่งแวดล้อม/นักสืบสายน้ำ	✓	80	80
กิจกรรมที่ 3 อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม	✓	80	80
รวมกิจกรรมที่ดำเนินการ	**3**	**บรรลุเป้าหมาย 3 กิจกรรม**	
รวมกิจกรรมที่ไม่ได้ดำเนินการ	**-**	**ไม่บรรลุเป้าหมาย 0 กิจกรรม**	

3.2 กลุ่มบริหารงบประมาณ

3.2.1 โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการ ✓ดำเนินการ ✗ไม่ได้ดำเนินการ	ร้อยละความสำเร็จที่คาดหวัง	ร้อยละความสำเร็จที่ได้
☑ โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงบประมาณ			**95**
กิจกรรมที่ 1 งานบริหารการเงิน	✓	100	100
กิจกรรมที่ 2 งานตรวจสอบ ติดตาม และรายงานผลการใช้เงิน	✓	100	100
กิจกรรมที่ 3 งานบริหารบัญชี	✓	100	100
กิจกรรมที่ 4 งานตรวจสอบภายใน	✓	100	100
กิจกรรมที่ 5 งานพัสดุและสินทรัพย์	✓	100	100
กิจกรรมที่ 6 งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา	✓	80	85
กิจกรรมที่ 7 งานจัดระบบควบคุมภายใน	✓	100	100
กิจกรรมที่ 8 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน	✓	80	90
กิจกรรมที่ 9 งานจัดตั้ง เสนอขอ และจัดสรรงบประมาณ	✓	80	85
กิจกรรมที่ 10 งานจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ	✓	80	85
กิจกรรมที่ 11 งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา	✓	90	95
กิจกรรมที่ 12 งานพัฒนาระบบสารสนเทศ	✓	90	95
รวมกิจกรรมที่ดำเนินการ	**12**	**บรรลุเป้าหมาย 12 กิจกรรม**	
รวมกิจกรรมที่ไม่ได้ดำเนินการ	**-**	**ไม่บรรลุเป้าหมาย 0 กิจกรรม**	

3.3 กลุ่มบริหารงานบุคคล

3.3.1 โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคล

โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการ ✓ดำเนินการ ✗ไม่ได้ดำเนินการ	ร้อยละความสำเร็จที่คาดหวัง	ร้อยละความสำเร็จที่ได้
☑ **โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคล**			**97.77**
กิจกรรมที่ 1 งานวางแผนอัตรากำลังและการกำหนดตำแหน่ง	✓	90	100
กิจกรรมที่ 2 งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย ลา และการออกจากราชการ	✓	90	100
กิจกรรมที่ 3 งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ	✓	100	100
กิจกรรมที่ 4 งานวินัยและการรักษาวินัย	✓	100	100
กิจกรรมที่ 5 งานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ	✓	100	100
กิจกรรมที่ 6 งานเวรยาม	✓	100	100
กิจกรรมที่ 7 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	✓	100	90
กิจกรรมที่ 8 งานประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา	✓	90	90
รวมกิจกรรมที่ดำเนินการ	**8**	**บรรลุเป้าหมาย 7 กิจกรรม**	
รวมกิจกรรมที่<u>ไม่ได้</u>ดำเนินการ	**-**	**ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 กิจกรรม**	

3.3.2 โครงการพัฒนากลุ่มงานกิจการนักเรียน

โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการ ✓ดำเนินการ ✗ไม่ได้ดำเนินการ	ร้อยละความสำเร็จที่คาดหวัง	ร้อยละความสำเร็จที่ได้
☑ **โครงการพัฒนากลุ่มงานกิจการนักเรียน**			**90**
กิจกรรมที่ 1 งานกิจกรรมนักเรียน	✓	90	90
กิจกรรมที่ 2 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	✓	90	90
กิจกรรมที่ 3 งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	✓	90	90
กิจกรรมที่ 4 งานส่งเสริมประชาธิปไตย	✓	90	90
กิจกรรมที่ 5 งานระดับชั้นและครูที่ปรึกษา	✓	90	90
กิจกรรมที่ 6 งานป้องกันและแก้ไขสิ่งเสพติด	✓	90	90

โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการ ✓ดำเนินการ ✗ไม่ได้ดำเนินการ	ร้อยละความสำเร็จที่คาดหวัง	ร้อยละความสำเร็จที่ได้
โรคเอดส์และอบายมุข			
กิจกรรมที่ 7 งานวินัยและความประพฤตินักเรียน	✓	90	90
รวมกิจกรรมที่ดำเนินการ	**7**	**บรรลุเป้าหมาย 7 กิจกรรม ไม่บรรลุเป้าหมาย 0 กิจกรรม**	
รวมกิจกรรมที่ไม่ได้ดำเนินการ	**-**		

3.3.3 โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการ ✓ดำเนินการ ✗ไม่ได้ดำเนินการ	ร้อยละความสำเร็จที่คาดหวัง	ร้อยละความสำเร็จที่ได้
☑ โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา			**90**
กิจกรรมที่ 1 โรงเรียนคุณธรรม	✓	80	80
กิจกรรมที่ 2 โรงเรียนวิถีพุทธ	✓	80	80
กิจกรรมที่ 3 โรงเรียนสุจริต	✓	80	100
กิจกรรมที่ 4 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	✓	80	100
รวมกิจกรรมที่ดำเนินการ	**4**	**บรรลุเป้าหมาย 4 กิจกรรม ไม่บรรลุเป้าหมาย 0 กิจกรรม**	
รวมกิจกรรมที่ไม่ได้ดำเนินการ	**-**		

3.4 กลุ่มบริหารทั่วไป

3.4.1 โครงการพัฒนากลุ่มบริหารทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินการ ✓ดำเนินการ ✗ไม่ได้ดำเนินการ	ร้อยละความสำเร็จที่คาดหวัง	ร้อยละความสำเร็จที่ได้
☑ **โครงการพัฒนากลุ่มบริหารทั่วไป**			**90**
กิจกรรมที่ 1 งานบริหารทั่วไป	✓	80	90
กิจกรรมที่ 2 งานสารบรรณ	✓	90	95
กิจกรรมที่ 3 งานประชาสัมพันธ์	✓	80	80
กิจกรรมที่ 4 งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	✓	80	80
กิจกรรมที่ 5 งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม	✓	80	95
กิจกรรมที่ 6 งานยานพาหนะและบริการสาธารณะ	✓	80	95
กิจกรรมที่ 7 งานโภชนาการ	✓	80	85
กิจกรรมที่ 8 งานอนามัยโรงเรียน	✓	80	100
กิจจกรมที่ 9 งานสวัสดิการ	✓	80	95
กิจกรรมที่ 10 งานส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย	✓	90	90
กิจกรรมที่ 11 งานสัมพันธ์ชุมชน	✓	90	90
กิจกรรมที่ 12 งานที่ไม่ได้ระบุในกลุ่มอื่นๆ	✓	80	80
รวมกิจกรรมที่ดำเนินการ	12	**บรรลุเป้าหมาย 12 กิจกรรม** **ไม่บรรลุเป้าหมาย 0 กิจกรรม**	
รวมกิจกรรมที่<u>ไม่ได้</u>ดำเนินการ	-		

ส่วนที่ 4
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

4.1 กลุ่มบริหารวิชาการ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้จ่าย	งบประมาณคงเหลือ
4.1.1 โครงการพัฒนากลุ่มบริหารวิชาการ	71,000.00	68,512.00	2,488.00
1) การบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้	-	-	-
2) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	-	-	-
3) พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล	-	-	-
4) พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยงานวิจัย	-	-	-
5) นิเทศภายใน	-	-	-
6) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	-	-	-
7) กิจกรรมยุวกาชาด	-	-	-
8) กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร	-	-	-
9) แนะแนวการศึกษา	-	-	-
10) พัฒนางานจัดตารางสอน	-	-	-
11) พัฒนางานวัดผลและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	-	-	-
12) พัฒนางานรับนักเรียน	-	-	-
13) พัฒนางานทะเบียนนักเรียน	-	-	-
14) พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี	-	-	-
15) พัฒนาเว็บไซต์	-	-	-
16) กิจกรรมงานโสตทัศนศึกษา	-	-	-
17) กิจกรรมการประสานส่งเสริม และสนับสนุนงานวิชาการ แก่ครอบครัว ชุมชน องค์กรและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา	-	-	-
18) พัฒนางานห้องสมุด	-	-	-
19) ศึกษาแหล่งเรียนรู้บูรณาการ	-	-	-
4.1.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	20,000.00	6,020.00	13,980.00
4.1.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	20,000.00	1,630.00	18,370.00
4.1.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	95,000.00	11,628.00	83,372.00

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้จ่าย	งบประมาณคงเหลือ
4.1.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	45,000.00	10,410.00	34,590.00
4.1.6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	20,000.00	2,550.00	17,450.00
4.1.7 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ	25,000.00	1,170.00	23,830.00
4.1.8 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	20,000.00	4,725.00	15,275.00
4.1.9 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา	28,000.00	790.00	27,210.00
4.1.10 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)	50,000.00	2,215.00	47,785.00
4.1.11 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	10,000.00	-	10,000.00
4.1.12 โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	45,000.00	-	45,000.00
รวมเป็นเงิน	**449,000.00**	**109,650.00**	**339,350.00**

4.2 กลุ่มบริหารงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้จ่าย	งบประมาณคงเหลือ
4.2.1 โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงบประมาณ	24,600.00	24,835.00	-235.00
1) งานบริหารการเงิน	-	-	-
2) งานตรวจสอบ ติดตาม และรายงานผลการใช้เงิน	-	-	-
3) งานบริหารบัญชี	-	-	-
4) งานตรวจสอบภายใน	-	-	-
5) งานพัสดุและสินทรัพย์	-	-	-
6) งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา	-	-	-
7) งานจัดระบบควบคุมภายใน	-	-	-
8) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน	-	-	-
9) งานจัดตั้ง เสนอขอ และจัดสรรงบประมาณ	-	-	-
10) งานจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ	-	-	-
11) งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา	-	-	-
12) งานพัฒนาระบบสารสนเทศ	-	-	-
รวมเป็นเงิน	**24,600.00**	**24,835.00**	**-235.00**

4.3 กลุ่มบริหารงานบุคคล

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้จ่าย	งบประมาณคงเหลือ
4.3.1 โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคล	18,000.00	5,580.00	12,420.00
1) งานวางแผนอัตรากำลังและการกำหนดตำแหน่ง	-	-	-
2) งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย ลา และการออกจากราชการ	-	-	-
3) งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ	-	-	-
4) งานวินัยและการรักษาวินัย	-	-	-
5) งานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ	100,000.00	16,500.00	83,500.00
6) งานเวรยาม	-	-	-
7) งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	-	-	-
8) งานประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา	-	-	-
4.3.2 โครงการพัฒนากลุ่มงานกิจการนักเรียน	45,800.00	13,981.00	31,819.00
1) งานกิจกรรมนักเรียน	-	-	-
2) งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	-	-	-
3) งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	-	-	-
4) งานส่งเสริมประชาธิปไตย	-	-	-
5) งานระดับชั้นและครูที่ปรึกษา	-	-	-
6) งานป้องกันและแก้ไขสิ่งเสพติด โรคเอดส์และอบายมุข	-	-	-
7) งานวินัยและความประพฤตินักเรียน	-	-	-
4.3.3 โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา	10,000.00	6,705.00	3,295.00
รวมเป็นเงิน	**173,800.00**	**42,766.00**	**131,034.00**

4.4 กลุ่มบริหารทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้จ่าย	งบประมาณคงเหลือ
4.4.1 โครงการพัฒนากลุ่มบริหารทั่วไป	24,600.00	21,110.00	3,490.00
1) งานบริหารทั่วไป	-	-	-
2) งานสารบรรณ	-	-	-
3) งานประชาสัมพันธ์	-	-	-
4) งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-
5) งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม	300,000.00	151,514.00	148,486.00
6) งานยานพาหนะและบริการสาธารณะ	300,000.00	22,680.35	277,319.65
7) งานโภชนาการ	-	-	-
8) งานอนามัยโรงเรียน	-	-	-
9) งานสวัสดิการ	-	-	-
10) งานส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบนอกระบบ และตามอัธยาศัย	-	-	-
11) งานสัมพันธ์ชุมชน	-	-	-
12) งานที่ไม่ได้ระบุในกลุ่มอื่นๆ	-	-	-
รวมเป็นเงิน	**624,600.00**	**195,304.35**	**429,295.65**

.

ส่วนที่ 5
ปัญหา อุปสรรค แนะและแนวทางการพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป

จากการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา พบว่ามีการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 17 โครงการ 115 กิจกรรม จากกิจกรรมทั้งหมด 131 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 87.79 และจากกิจกรรมที่ดำเนินการ 115 กิจกรรม บรรลุเป้าหมาย จำนวน 107 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 93.04 ไม่บรรลุเป้าหมาย จำนวน 8 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 6.96

แผนภูมิแสดงร้อยละของการดำเนินงานกิจกรรม
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564



แผนภูมิแสดงร้อยละของการดำเนินงานกิจกรรมที่บรรลุเป้าหมาย
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564



5.1 ปัญหาและอุปสรรค

1) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ส่งผลให้การดำเนินงานกิจกรรม/โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564

2) การกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไม่ต่อเนื่อง ส่งผลให้บางกิจกรรมดำเนินการล่าช้า และไม่บรรลุเป้าหมาย

5.2 ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป

1) ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อดำเนินงานกิจกรรม/โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

2) ควรประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกครั้ง เมื่อกิจกรรมเสร็จสิ้น เพื่อรวบรวมผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค นำไปปรับใช้ในกิจกรรมอื่นๆ และการพัฒนาปีการศึกษาถัดไป

3) จัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบบูรณาการ เช่น กิจกรรมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สามารถบูรณาการร่วมกับโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมและการประเมินผลตามความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

4) ควรมีการปรับเปลี่ยนการใช้งบประมาณได้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น การจัดหาพัสดุที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ เครื่องมือและสื่อการเรียนการสอนที่ไม่ได้กำหนดไว้ในโครงการ

ภาคผนวก

ภาพประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564